



Утверждаю:
директор МБУК «Юрлинский МКДЦ»
К.И. Кадочникова
«17» март 2026 г.

**План-график подготовки котельных
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.**

МБУК «Юрлинский МКДЦ»
филиал Келичевско СК, д. Келич, ул. Центральная, 28

№ п/п	Наименование объекта	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	Отсутствует
3	Котлы	01.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	
5	КИП	01.08.2026
6	Автоматика	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.11.2026
8	Готовность котельной	01.08.2026

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км (двухтруб- ное)	По состоянию на:			
			01.07.2026	01.08.2026	01.09.2026	15.09.2026
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	0		0		
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	0		0		
3	Частные, в т.ч. ветхие	0		0		
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	0		0		
5	Итого сетей	0		0		
6	Итого ветхих сетей	0		0		

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		количество	Из них с ц.о.	Общая площадь, м²	01.07. 2026	01.08. 2026	01.09. 2026	15.09. 2026
1	Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания	0	0	0	0	0	0	0
2	Школьные учреждения (школы)	0	0	0	0	0	0	0
3	Дошкольные учреждения (детские сады)	0	0	0	0	0	0	0
4	Другие образовательные учреждения	0	0	0	0	0	0	0
5	Объекты культуры и искусства	1	0	333,7	0	333,7	0	0
6	Объекты здравоохранения	0	0	0	0	0	0	0
7	Объекты физкультуры и спорта	0	0	0	0	0	0	0
8	Иные	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО:	1	0	333,7	0	333,7	0	0



Утверждаю:
директор МБУК «Юрлинский МКДЦ»
К.И. Кадочникова
«11» марта 2026 г.

**План-график подготовки котельных
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.**

**МБУК «Юрлинский МКДЦ»
филиал Усть-Березовского СК, пос. Усть - Березовка, ул. Ленина, 13а**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	Отсутствует
3	Котлы	01.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	
5	КИП	01.08.2026
6	Автоматика	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.11.2026
8	Готовность котельной	01.08.2026

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км (двухтрубное)	По состоянию на:			
			01.07.2026	01.08.2026	01.09.2026	15.09.2026
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	0		0		
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	0		0		
3	Частные, в т.ч. ветхие	0		0		
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	0		0		
5	Итого сетей	0		0		
6	Итого ветхих сетей	0		0		

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		количество	Из них с ц.о.	Общая площадь, м²	01.07. 2026	01.08. 2026	01.09. 2026	15.09. 2026
1	Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания	0	0	0	0	0	0	0
2	Школьные учреждения (школы)	0	0	0	0	0	0	0
3	Дошкольные учреждения (детские сады)	0	0	0	0	0	0	0
4	Другие образовательные учреждения	0	0	0	0	0	0	0
5	Объекты культуры и искусства	1	0	302,7	0	302,7	0	0
6	Объекты здравоохранения	0	0	0	0	0	0	0
7	Объекты физкультуры и спорта	0	0	0	0	0	0	0
8	Иные	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО:	1	0	302,7	0	302,7	0	0



Утверждаю:
директор МБУК «Юртинский МКДЦ»
К.И. Кадочникова
«17» марта 2026 г.

**План-график подготовки котельных
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.**

**«Юртинский МКДЦ»
филиал Елогского СК, д. Елога, ул. Школьная, 8**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	Отсутствует
3	Котлы	01.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	
5	КИП	01.08.2026
6	Автоматика	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.11.2026
8	Готовность котельной	01.08.2026

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км (двухтрубное)	По состоянию на:			
			01.07.2026	01.08.2026	01.09.2026	15.09.2026
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	0		0		
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	0		0		
3	Частные, в т.ч. ветхие	0		0		
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	0		0		
5	Итого сетей	0		0		
6	Итого ветхих сетей	0		0		

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		количество	Из них с ц.о.	Общая площадь, м²	01.07. 2026	01.08. 2026	01.09. 2026	15.09. 2026
1	Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания	0	0	0	0	0	0	0
2	Школьные учреждения (школы)	0	0	0	0	0	0	0
3	Дошкольные учреждения (детские сады)	0	0	0	0	0	0	0
4	Другие образовательные учреждения	0	0	0	0	0	0	0
5	Объекты культуры и искусства	1	0	651,0	0	651,0	0	0
6	Объекты здравоохранения	0	0	0	0	0	0	0
7	Объекты физкультуры и спорта	0	0	0	0	0	0	0
8	Иные	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО:	1	0	651,0	0	651,0	0	0



Утверждаю:
директор МБУК «Юрлинский МКДЦ»
К.И. Кадочникова
«17» марта 2026 г.

**План-график подготовки котельных
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.**

**МБУК «Юрлинский МКДЦ»
филиал Пожинского СК, д. Пож, ул. Центральная,10**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	Отсутствует
3	Котлы	01.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	
5	КИП	01.08.2026
6	Автоматика	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.11.2026
8	Готовность котельной	01.08.2026

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км (двухтрубное)	По состоянию на:			
			01.07.2026	01.08.2026	01.09.2026	15.09.2026
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	0		0		
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	0		0		
3	Частные, в т.ч. ветхие	0		0		
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	0		0		
5	Итого сетей	0		0		
6	Итого ветхих сетей	0		0		

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		количество	Из них с ц.о.	Общая площадь, м²	01.07. 2026	01.08. 2026	01.09. 2026	15.09. 2026
1	Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания	0	0	0	0	0	0	0
2	Школьные учреждения (школы)	0	0	0	0	0	0	0
3	Дошкольные учреждения (детские сады)	0	0	0	0	0	0	0
4	Другие образовательные учреждения	0	0	0	0	0	0	0
5	Объекты культуры и искусства	1	0	436,4	0	436,4	0	0
6	Объекты здравоохранения	0	0	0	0	0	0	0
7	Объекты физкультуры и спорта	0	0	0	0	0	0	0
8	Иные	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО:	1	0	436,4	0	436,4	0	0

Утверждаю:
 директор МБУК «Юрлинский МКДЦ»
 К.И. Кадочникова
 «17» марта 2026 г.

**МБУК «Юрлинский МКДЦ»
 филиал Дубровского СК, д. Дубровка, ул. Молодежная, 8**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	Отсутствует
3	Котлы	01.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	
5	КИП	01.08.2026
6	Автоматика	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.11.2026
8	Готовность котельной	01.08.2026

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км (двухтрубное)	По состоянию на:			
			01.07.2026	01.08.2026	01.09.2026	15.09.2026
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	11.1		11.1		
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	0		0		
3	Частные, в т.ч. ветхие	0		0		
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	0		0		
5	Итого сетей	11.1		11,1		
6	Итого ветхих сетей	0		0		

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		количество	Из них с ц.о.	Общая площадь, м²	01.07. 2026	01.08. 2026	01.09. 2026	15.09. 2026
1	Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания	0	0	0	0	0	0	0
2	Школьные учреждения (школы)	0	0	0	0	0	0	0
3	Дошкольные учреждения (детские сады)	0	0	0	0	0	0	0
4	Другие образовательные учреждения	0	0	0	0	0	0	0
5	Объекты культуры и искусства	1	0	654,4	0	654,4	0	0
6	Объекты здравоохранения	0	0	0	0	0	0	0
7	Объекты физкультуры и спорта	0	0	0	0	0	0	0
8	Иные	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО:	1	0	654,4	0	654,4	0	0



Утверждаю:
директор МБУК «Юрлинский МКДЦ»
К.И. Кадочникова
«17» марта 2026 г.

**План-график подготовки котельных
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.**

**МБУК «Юрлинский МКДЦ»
филиал Чужьинского СК, д. Чужья, ул. Центральная, 5**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	Отсутствует
3	Котлы	01.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	
5	КИП	01.08.2026
6	Автоматика	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.11.2026
8	Готовность котельной	01.08.2026

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км (двухтрубное)	По состоянию на:			
			01.07.2026	01.08.2026	01.09.2026	15.09.2026
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	0		0		
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	0		0		
3	Частные, в т.ч. ветхие	0		0		
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	0		0		
5	Итого сетей	0		0		
6	Итого ветхих сетей	0		0		

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		количество	Из них с ц.о.	Общая площадь, м²	01.07. 2026	01.08. 2026	01.09. 2026	15.09. 2026
1	Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания	0	0	0	0	0	0	0
2	Школьные учреждения (школы)	0	0	0	0	0	0	0
3	Дошкольные учреждения (детские сады)	0	0	0	0	0	0	0
4	Другие образовательные учреждения	0	0	0	0	0	0	0
5	Объекты культуры и искусства	1	0	228.1	0	228.1	0	0
6	Объекты здравоохранения	0	0	0	0	0	0	0
7	Объекты физкультуры и спорта	0	0	0	0	0	0	0
8	Иные	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО:	1	0	228.1	0	228.1	0	0

Утверждаю:
директор МБУК «Юрлинский МКДЦ»
К.И. Кадочникова
«17» марта 2026 г.

**План-график подготовки котельных
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.**

**МБУК «Юрлинский МКДЦ»
филиал Титовского СК, д. Титова, ул. Центральная, 1**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	Отсутствует
3	Котлы	01.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	
5	КИП	01.08.2026
6	Автоматика	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.11.2026
8	Готовность котельной	01.08.2026

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км (двухтрубное)	По состоянию на:			
			01.07.2026	01.08.2026	01.09.2026	15.09.2026
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	0		0		
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	0		0		
3	Частные, в т.ч. ветхие	0		0		
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	0		0		
5	Итого сетей	0		0		
6	Итого ветхих сетей	0		0		

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		количество	Из них с ц.о.	Общая площадь, м²	01.07. 2026	01.08. 2026	01.09. 2026	15.09. 2026
1	Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания	0	0	0	0	0	0	0
2	Школьные учреждения (школы)	0	0	0	0	0	0	0
3	Дошкольные учреждения (детские сады)	0	0	0	0	0	0	0
4	Другие образовательные учреждения	0	0	0	0	0	0	0
5	Объекты культуры и искусства	1	0	456,3	0	456,3	0	0
6	Объекты здравоохранения	0	0	0	0	0	0	0
7	Объекты физкультуры и спорта	0	0	0	0	0	0	0
8	Иные	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО:	1	0	456,3	0	456,3	0	0



Утверждаю:
директор МБУК «Юрлинский МКДЦ»
К.И. Кадочникова
«17» марта 2026 г.

**План-график подготовки котельных
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.**

**МБУК «Юрлинский МКДЦ»
филиал Усть-Зулинского СК, с. Усть-Зула, ул. Центральная, 5**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	Отсутствует
3	Котлы	01.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	
5	КИП	01.08.2026
6	Автоматика	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.11.2026
8	Готовность котельной	01.08.2026

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км (двухтрубное)	По состоянию на:			
			01.07.2026	01.08.2026	01.09.2026	15.09.2026
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	15,5		15,5		
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	0		0		
3	Частные, в т.ч. ветхие	0		0		
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	0		0		
5	Итого сетей	15,5		15,5		
6	Итого ветхих сетей	0		0		

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		количество	Из них с ц.о.	Общая площадь, м²	01.07. 2026	01.08. 2026	01.09. 2026	15.09. 2026
1	Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания	0	0	0	0	0	0	0
2	Школьные учреждения (школы)	0	0	0	0	0	0	0
3	Дошкольные учреждения (детские сады)	0	0	0	0	0	0	0
4	Другие образовательные учреждения	0	0	0	0	0	0	0
5	Объекты культуры и искусства	1	0	451,5	0	451,5	0	0
6	Объекты здравоохранения	0	0	0	0	0	0	0
7	Объекты физкультуры и спорта	0	0	0	0	0	0	0
8	Иные	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО:	1	0	451,5	0	451,5	0	0